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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyö koostuu tuotannonsuunnittelun ja -ohjauksen teoriasta sekä teori-
an soveltamisesta käytäntöön linjasaneeraustyömaalla. Opinnäytetyössä sy-
vennytään työmaan ajallisiin, laadullisiin sekä työturvallisuutteen liittyviin suun-
nitelmiin.  Työn pääasiallisena tavoitteena on opiskelijan omien tietojen ja taito-
jen kehittäminen sekä tämänhetkisen oman osaamistason selvittäminen.  
 
Työssä on ensin lähdekirjallisuuteen viitaten osoitettu, miten teoriassa tuotan-
nonsuunnitelmat ja -ohjaus hoidetaan rakennustyömaalla. Tämän jälkeen kerro-
taan, miten niitä sovellettiin työmaan käytäntöön Turussa sijainneella As Oy 
Kairviidan linjasaneeraustyömaalla. 
 
Työ suoritettiin Rakennuspalvelu J. Martti & Co Oy:n Turussa sijaitsevassa 
asunto-osakeyhtiö Kairviidan linjasaneerauskohteessa. Työkohteina ovat vuon-
na 1965 rakennetut seitsemänkerroksiset paikallaan valetut kerrostalot. Taloyh-
tiössä on 197 asuinhuoneistoa, yksi liiketila ja kerhohuone. Lisäksi molemmissa 
taloissa on omat sauna- ja saniteettitilat. 
 
As Oy Kairviidan urakkaan kuului uuden käyttövesiverkoston rakentaminen, 
koko sähköjärjestelmän uusiminen, asuntojen kylpyhuoneiden remontointi, talo-
yhtiön yleistentilojen perusparannus sekä pihan asfaltoinnin uusiminen. Viemärit 
kunnostettiin sukitus-menetelmällä, jossa sivu-urakoitsijana toimi Master-Pipe 
Oy.  
 
Opinnäytetyössä käsiteltävät työt suoritin kevään 2014 työharjoittelujakson ai-
kana. Työskentelin työkohteessa nuorempana työnjohtajana. Vastaavana työn-
johtajana toimi työmaapäällikkö Jari Salonen. Päivittäisiin työtehtäviini kuuluivat 
muun muassa työtehtävien valvonta, uusien työntekijöiden perehdytys, viikkoai-
kataulun ja työmaapäiväkirjan laadinta, laaduntarkkailu sekä siihen liittyvät mit-
taukset ja dokumentoinnit. Lisäksi vastasin työmaan yleisestä siisteydestä ja 
työturvallisuudesta. Työkohteessa oli erityisen paljon kiinnitettävä huomiota siis-
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teyteen sekä turvallisuuteen, koska asukkaat kulkivat päivittäin työmaa-alueella 
omiin asuntoihinsa. 
 
Aiheen valintaan vaikutti se, että Rakennuspalvelu J. Martti & Co Oy on yksi 
Turun talousalueen johtavista linjasaneeraus-urakoitsijoista. Itse näen tulevai-
suudessa linjasaneerauksen työllistävän hyvin rakennusalaa, koska suurin osa 
Suomen kerrostaloista on rakennettu 60- ja 70-luvuilla, joissa saneerauksen 
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2 TUOTANTOSUUNNITTELUN JA –OHJAUKSEN 
TEORIA 
2.1 Tehtäväsuunnittelu 
2.1.1 Tehtäväsuunnitelman tavoitteet 
”Tehtäväsuunnittelun tavoitteena on varmistaa yksittäiselle työtehtävälle asetet-
tujen vaatimusten täyttyminen työn tekemisen ja valmiin työn osalta sekä tehtä-
välle asetettujen kustannusten- ja aikatavoitteiden saavuttaminen” (Ratu Kl-
6019, 17). Tehtäväsuunnitelmalla on myös tarkoitus arvioida tehtävään liittyvät 
riskit ja maksimoida tehtävän työturvallisuus. Tehtäväsuunnitelma tulisi luoda 
hyvissä ajoin ennen työtehtävän aloitusta, jotta suunnitelmaa voidaan hyödyn-
tää aliurakan valmistelussa sekä tehtävän aloituspalaverissa. (Ratu Kl-6019, 
17.) 
2.1.2 Tehtäväsuunnitelman tarve 
Tehtäväsuunnitelma laaditaan usein sellaisista tehtävistä, jotka ovat työmaan 
aikataulussa etenemisen kannalta kriittisiä. Tällaisia työtehtäviä ovat usein pit-
käkestoiset ja tahdittavat työvaiheet, jotka määrittävät voimakkaasti toisten työ-
vaiheiden alkamisajankohdan. Tehtäväsuunnitelma on tärkeä laatia myös teh-
tävästä, joka on kustannuksiltaan merkittävä ja näin ollen tärkeä työmaan talou-
dellisen lopputuloksen kannalta. Muita tehtäväsuunnitelmaan liittyviä haasteita 
voivat olla korkeat laatuvaatimukset, työryhmän harvoin tekemät työt tai ennes-
tään virhealttiiksi osoittautuneet työt. (Ratu S - 1228, 6.) 
Tehtäväsuunnitelman laatii pääurakoitsijan työnjohtaja, jonka vastuualueeseen 
kyseessä oleva tehtävä kuuluu. Ennen tehtäväsuunnittelun aloitusta perehdy-
tään urakka-asiakirjoihin ja työselosteisiin, joista kerätään tehtävän laatu- sekä 
työ- ja ympäristöturvallisuusvaatimukset ja laadunvarmistusohjeet. Työn työ- ja 
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materiaalimenekkitiedot löytyvät Ratu-menetelmän menekkitiedostoista tai vaih-
toehtoisesti voidaan käyttää omiin kokemuksiin perustuvaa menekkilaskentaa. 
Työnjohtajan täytyisi myös tuntea työmaa ja olosuhteet riittävän hyvin, jotta teh-
tävän työturvallisuussuunnittelu onnistuisi hyvin. (Ratu S - 1228, 2.) 
2.1.3 Tehtäväsuunnitelman sisältö 
Hyvän tehtäväsuunnitelman tulisi sisältää ainakin seuraavat kohdat: 
 kohdetiedot 
 kustannus- ja aikataulutavoitteet 
 ajalliset ja taloudelliset tavoitteet 
 tuotteen ja toiminnan laatuvaatimukset 
 laadunvarmistustoimenpiteet 
 ongelmiin varautumisen keinot 
 koneiden ja kaluston tarve 
 aloitusedellytysten varmistaminen 
 työturvallisuus- ja ympäristönäkökulmat 
 työmaa-alueen käyttö ja logistiikka  
 työnaikainen ohjaus (Koskenvesa 2013, 22). 
Tehtäväsuunnitelmaa laadittaessa tutkitaan tehtävään ja työmaahan liittyvät 
riskit. Riskien tunnistaminen tehdään urakka-asiakirjojen, sopimuksien ja työn-
johtajan omien kokemusten perusteella. Riskit voidaan jaotella mm. ajallisiin, 
taloudellisiin, laadullisiin ja turvallisuuteen liittyviin riskeihin. Riskien vakavuus 
sekä todennäköisyys arvioidaan, ja niille suunnitellaan ennaltaehkäisevät toi-
menpiteet. Riskit tulee ottaa huomioon erityisesti suunniteltaessa aikataulua ja 
kustannuksia. (Ratu S-1228, 9.) 
POA eli potentiaalisten ongelmien analyysilla kartoitetaan tehtävässä usein 
esiintyvät ongelmakohdat. Ongelmat voidaan jakaa kuuteen eri kategoriaan: 
teknisiin ongelmiin ja resursseista, suunnittelusta, turvallisuudesta, hankinnasta 
tai sääolosuhteista johtuviin ongelmiin. POA:n avulla työnjohtajan on helpompi 
havaita ongelma ja puuttua siihen riittävän ajoissa valmiiksi suunnitellulla ratkai-
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sulla. Analyysin tarkoitus on ehkäistä ja poistaa tehtävässä esiintyviä ongelmia. 
Jokaiselle ongelmalle nimetään vastuuhenkilö, jonka tehtävänä on suorittaa 
ennaltaehkäiseviä toimia ongelmien välttämiseksi. (Ratu S - 1228, 10.) 
Tehtäväsuunnitelmansuunnitelman yksi tärkeimmistä tavoitteista on suunnitella 
aikataulu ja resurssit siten, että on mahdollista suoriutua tehtävästä sille vara-
tussa ajassa. ”Aikataulussa pysyminen poistaa kiireen, jolloin laatutavoitteet 
voidaan saavuttaa”. (Ratu S – 1228, 11). Aikataulussa pysyminen on tehtävän 
kriittisin tavoite. Jos aikataulu venyy, laatu kärsii usein ja lisäkustannuksia ai-
heutuu muun muassa virheellisten töiden korjauksista. Usein myös seuraavan 
työvaiheen aloitus venyy, ja sen takia työt ovat valmiiksi myöhässä. Ajallisen 
suunnittelun helpottamiseksi tehtävälle suunnitellaan selkeät välitavoitteet. Väli-
tavoitteita voivat olla esimerkiksi työkohteen lohkot, kerrokset, asunnot tai muut 
selkeät kokonaisuudet.  Aikataulutavoitteet ja niiden kesto selviää yleisaikatau-
lusta tai rakentamisvaiheaikataulusta. (Ratu S-1228, 11-12.) 
Tehtäväsuunnitelmassa tarkastetaan tehtävälle osoitetut kustannustavoitteet, 
jolloin lasketaan tehtävälle syntyvät kustannukset ja verrataan niitä tavoitearvi-
oissa olevaan summaan. On tärkeää, että kustannusta verrataan sisällöltään 
samanlaiseen tavoitearvion nimikkeeseen. Tehtävän kustannuksiin lasketaan 
työ-, materiaali- ja kalustokustannukset. Laskelmassa on otettava huomioon 
työn sosiaalikulut sekä kaluston ja materiaalien mahdolliset alennukset. On 
myös erittäin tärkeää tarkistaa, onko loppusumma verollinen vai veroton. (Ratu 
S-1228 2010, 14.) 
Tehtäväsuunnitelmaan määritellään tehtävän aloitusedellytykset, jotta tehtävän 
aloittaminen sujuisi mahdollisimman jouheasti. Tehtäväsuunnitelmassa mieti-
tään keinot edellytysten saavuttamiseksi eri välitavoitteissa. Suunnitelmaan laa-
ditaan tarkastuslista, jonka avulla todetaan tehtävän aloitusvalmius. Tätä listaa 
voidaan käyttää apuna muun muassa aloituspalaverissa tai mestan vastaan-
otossa. (Ratu S-1228 2010, 16.) 
Tehtäväsuunnitelmassa on kirjattu auki tehtävään kohdistuvat laatukriteerit. 
Laatuvaatimukset jaetaan kolmeen ryhmään; materiaalivaatimukset, tekniset 
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vaatimukset ja toiminnalliset vaatimukset. On tärkeä kirjata laatukriteerit riittä-
vän tarkasti ja selkeästi, jotta vaadittu laatutaso saavutetaan. Laadunvarmistuk-
sessa käytetään apuna mallityön tarkastuslistaa, joka liitetään osaksi tehtä-
väsuunnitelmaa. (Ratu S-1228 2010, 18-19.) 
2.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
”Aikatauluttaminen on ajoituksen määrittelemistä sekä tehtävien sijoittelua ko-
konaisuuden hallitsemiseksi vastaamalla kysymykseen mitkä tehtävät, miten ne 
ajoitetaan ja missä järjestyksessä tehtävät tehdään” (Koskenvesa & Sahlstedt 
2011, 6.) 
2.2.1 Ajallisen suunnittelun lähtökohdat 
Onnistunut ajallinen suunnittelu on yksi keskeisimmistä asioista onnistuneen 
rakennushankkeen kannalta. Rakennushanke kostuu tehtäväkokonaisuuksista, 
joiden on tarkoitus alkaa ja päättyä ennalta suunniteltuna ajankohtana. Hank-
keen aikataulun pohja ja runko luodaan jo hankesuunnitelmavaiheessa, kun 
rakennuttaja määrittää projektille reunaehdot ja tavoitteet ja laatii hankeaikatau-
lun eli projektiaikataulun. Hankeaikataulun tulee olla toteutuskelpoinen sekä sen 
pitää esittää realistinen näkemys hankkeen läpi viennistä rakennuttajan näkö-
kulmasta.  (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 40-41.) 
Hyvälle aikataulusuunnittelulle on ominaista, että 
 tehtävät ovat kokonaisuuksia, joiden toteutumista voidaan valvoa ja tuotantoa 
ohjata 
 tehtävät ovat tuotokseen sidottuja 
 tuotannon häiriötilanteisiin on varauduttu 
 esitystapa ja tarkkuus mahdollistavat poikkeamien havaitsemisen 
 rakenteen kuivumiselle on varattu riittävästi aikaa 
 resurssien käyttö on suunniteltua 
 kullekin tehtävälle on varattu työrauha yhdessä osakohteessa 
12 
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 LVIS-töiden eteneminen on yksilöity ja sovitettu yhteen rakennusteknistentöiden 
kanssa 
 aikataululle on tehty riskitarkastelu (Junnonen 2010, 17). 
Aikataulut laaditaan käyttäen työvuoroaikoja. Työvuoroajalla tarkoitetaan työ-
menekkiä, joka ilmaisee, montako tuntia työntekijä tarvitsee suorittaakseen yh-
den suoritusyksikön, esimerkiksi tth/m². Työhön kuluva aika saadaan, kun ker-
rotaan tehtävän laajuus työmenekillä. Aikataulujen laadinnassa käytetään ylei-
sesti Ratu-kortiston työmenekkejä, jotka perustuvat pitkän aikavälin kokemuk-
siin työmailta. 
2.2.2 Hankkeen aikataulutyypit 
Urakoitsija tai päätoteuttaja laatii rakennushankkeesta yleisaikataulun ennen 
rakennustöiden aloittamista. Yleisaikataululla kuvataan rakennuskohteen ajallis-
ta toteutusta urakoitsijan näkökulmasta. Yleisaikataulut voidaan jakaa kolmeen 
ryhmään sen tarkkuuden, laadinnan ajankohdan ja käyttötarkoituksen mukaan. 
Muodot ovat alustava yleisaikataulu, sopimusyleisaikataulu ja työaikataulu. 
Yleisaikataulun laadinnassa käytetään T4-työvuoroaikoja, jotka sisältävät yli 
tunnin mittaiset työskentelyn keskeytykset. Kertomalla tehollinen aika (T3) TL3-
kertoimella (kuva 1) saadaan työhön kuluva kokonaisaika (T4). (Mäki & Kos-
kenvesa 2007, 30-32.) 
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Kuva 1. T3-aika yhdessä TL3-ajan kanssa muodostavat T4-ajan. (Ratu KI-6023, 
8). 
Yleisaikataulussa esitetään nimikkeistötunnus, aikataulutehtävä, suoritemäärä 
ja -yksikkö, mitoitustyöryhmä, työmenekki tai työsaavutus sekä tehtävän kesto 
ja ajoitus (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 42). Yleisaikataulun nimikkeistö laadi-
taan rakennuskohteen laajuuden ja monimuotoisuuden mukaan. Nimikkeet ovat 
selkeitä rakennusvaiheita, joista tehdään rakennusvaiheaikataulut. Rakennus-
vaiheita ovat esimerkiksi 







 luovutusvaihe. (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 42.) 
Rakennusvaiheaikataulut suunnitellaan yksittäiselle rakennusvaiheelle tai ajan-
jaksolle, esimerkiksi luovutusvaiheelle. Rakennusvaiheaikataulun tarkoituksena 
on varmistaa, että yleisaikataulun tavoitteet saavutetaan. Aikataulu laaditaan 
työaikataulun tai yleisaikataulun perusteella. Työmenekkeinä käytetään tehollis-
ta työaikaa (T3), joka sisältää kahvi- sekä ruokatauot. (Ratu KI-6023, 11.) 
14 
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”Viikkoaikataulun tarkoituksena on varmistaa lyhyellä aikajänteellä työn tavoit-
teiden toteutuminen, resurssien tehokas käyttö sekä niiden riittävyys. Viikkoai-
kataulu on muutaman viikon aikajänteelle laadittu tarkempi aikataulu kyseisten 
viikkojen tehtävistä. Viikkoaikataulu toimii myös sivu- ja aliurakoitsijoiden toimin-
taohjeena”. (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 58.) 
Tehtävistä ja työmaasta riippuen, viikkoaikataulu laaditaan viikoittain 1-3 viikoksi 
eteenpäin. Työmenekkinä käytetään tehollista työaikaa (T3). Viikkoaikataulut 
laatii työmaan vastaava työnjohtaja tai työmaainsinööri. (Mäki & Koskenvesa 
2007, 31.) 
2.3 Aliurakkasopimukset 
”Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaan pääurakoitsija vastaa ali-
urakoitsijoidensa työstä kuten omistaan. Tämän vuoksi tulee aliurakkasopimus 
laatia siten, että pääurakoitsija voi vaatia edelleen aliurakoitsijalta samat vastuut 
kuin pääurakoitsijalla on aliurakkatyön osalta.” (Junnonen 2010, 110.) 
2.3.1 Aliurakan sopimusmallit ja vastuut 
Suomessa ei ole lainsäädäntöä, joka säätelee urakkasopimuksia, joten paino-
piste on itse sopimuksessa ja sopimusprosessissa. Rakennusalalla yleisesti 
tarjoukset ja sopimukset ovat vapaamuotoisia, ja ne ovat sitovia myös suullises-
ti tehtyinä. Aliurakkasopimuksen kustannuksiin sekä ajalliseen ja laadulliseen 
toteutukseen voidaan luoda ehdot sopimuksessa. Sopimuksen solmimisen jäl-
keen pääurakoitsija voi vaikuttaa näihin asioihin vain sopimuksen sallimissa 
rajoissa. Itse urakan aikana aliurakoitsijaa voidaan kuitenkin ohjata seurannan, 
itsevalvonnan, raportoinnin, kokousten ja katselmusten avulla. (Junnonen & 
Kankainen 2004, 8-9.) Vaatimukset aliurakoissa painottuvat rakennustuotteiden 
lisäksi työsuoritukselle ja ne kohdistuvat enimmäkseen työn laadullisiin ja ajalli-
siin tekijöihin. Tämän vuoksi pääurakoitsijan vastuulla on varmistaa työn häiriö-
tön eteneminen ja virheettömyys. (Junnonen & Kankainen 2004, 7.) 
15 
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Aliurakkasopimus voidaan toteuttaa kahdella tavalla. Se voidaan tehdä käyttäen 
Suomen Rakennusmedia Oy:n aliurakkasopimuslomaketta YSE 1998 ja sitä 
täydentäviä liitteitä tai käyttäen RT 80260:n mukaista urakkasopimusta ja siihen 
liitettäviä asiakirjoja. Täydentävät liitteet voivat olla kaupallisia asiakirjoja, kuten 
maksuerätaulukko, työturvallisuusasiakirjat ja urakkaneuvottelupöytäkirjat tai 
teknisiä asiakirjoja, kuten sopimuspiirustukset, yleiset laatuvaatimukset ja työ-
selostukset. Suomen Rakennusmedia Oy:n aliurakkasopimuslomaketta eli YSE 
1998 voidaan käyttää kaikenlaisissa aliurakoissa. Se on pää- ja aliurakoitsijoita 
edustavien järjestöjen yhteisesti hyväksymä ja sen pääperiaatteita ovat 
 tarkoitettu käytettäväksi yleisenä lomakkeena ja kohdekohtaiset asiat esitetään 
liiteasiakirjoissa 
 rakennusliikkeet voivat luoda liiteasiakirjoista työlajikohtaisia vakiopohjia, jolloin 
yrityksen tärkeinä pitämiä asioita voidaan korostaa 
 esitäytetty aliurakkasopimusmalli vähentää työmäärää ja korvaa erillisen urak-
kaohjelman  
 aliurakkasopimuksessa noudatetaan rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja. 
(Junnonen 2010, 110.) 
2.3.2 Aliurakan sopimusprosessi 
Aliurakoinnin sopimusprosessi voidaan jakaa aliurakan valmisteluvaiheeseen, 
aliurakkapäätöksen tekemiseen ja aliurakan ohjaukseen ja valvontaan. Valmis-
teluvaiheeseen kuuluvat tehtäväsuunnitelman tekeminen, tarjouspyynnön laati-
minen ja tarjoajien valinta. Aliurakkapäätöksessä vertaillaan tarjouksia, pidetään 
sopimusneuvottelut, tehdään hankintapäätös ja sopimus. Aliurakan ohjaus- ja 
valvontavaiheeseen kuuluvat aloituspalaveri, malli ja sen tarkastus, laatupiirit, 
työaikainen ohjaus ja valvonta, lopetuspalaveri ja materiaalidokumenttien ko-
koaminen. (Junnonen 2010, 101.) 
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2.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
”Rakennushankkeessa on rakennuttajan, suunnittelijan, työnantajan ja itsenäi-
sen työnsuorittajan yhdessä ja kunkin osaltaan huolehdittava siitä, ettei työstä 
aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville eikä muille työn vaikutuspiirissä ole-
ville henkilöille.” (Valtioneuvoston asetus, 1. luvun 3 §.). 
2.4.1 Osapuolten velvollisuudet työturvallisuudessa 
Lainsäädännössä on määritelty osapuolten työturvallisuusvastuut ja -tehtävät ja 
niitä voidaan täsmentää osapuolten välisillä sopimuksilla (Ratu KL-6012). 
”Päätoteuttajan on huolehdittava perehdyttämällä ja opastamalla siitä, että kai-
killa yhteisen rakennustyömaan työntekijöillä on riittävät tiedot turvallisesta 
työskentelystä ja että he tuntevat kyseessä olevan rakennustyömaan vaara- ja 
haittatekijät sekä niiden poistamiseen tarvittavat toimenpiteet” (Valtioneuvoston 
asetus 1. luvun § 3.). 
Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet painottuvat enemmän rakennushank-
keen alkuvaiheisiin, jolloin rakennustyön suunnittelu ja valmistelu toteutetaan 
niin, että työtä voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta terveydellistä haittaa 
työntekijöille. Vaarojen ja haittojen ennaltaehkäisy on myös osa työturvallisuut-
ta. Rakennuttajan velvollisuus on myös nimetä jokaiseen rakennushankkeeseen 
turvallisuuskoordinaattori ja varmistettava tämän pätevyys. Turvallisuusasiakir-
jan laadinta, turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta ja niiden seu-
ranta kuuluvat lisäksi rakennuttajan velvollisuuksiin. Turvallisuussääntöihin kuu-
luvat muun muassa turvallisuushallinnan tavoitteet ja toimenpiteet sekä ohjeet 
turvallisuusseurantaan ja tarkastuksiin. Menettelyohjeet koskevat muun muassa 
töiden ajoitusta, aliurakoinnin järjestämistä ja työhygieenisiä mittauksia. (Junno-
nen 2010, 133.) 
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Konkreettisemmin päätoteuttajan työturvallisuusvelvollisuuksiin kuuluvat seu-
raavat asiat: 
 jokaiselle työnantajalle ja työntekijälle annettavat työturvallisuuteen liittyvät toi-
mintaohjeet sekä tarpeelliset tiedot työn vaaroista, työpaikan palontorjunnasta, 
ensiavusta ja niihin tehtäviin nimetyistä henkilöistä 
 sovittaa yhteen kaikkien urakoitsijoiden toiminnat 
 järjestää työmaan liikenne ja liikkuminen 
 työmaan yleinen järjestys ja siisteys, jota yleinen turvallisuus ja terveellisyys 
edellyttävät 
 muu työmaan yleissuunnittelu 
 yleinen turvallisuus ja terveellisyys liittyen työolosuhteisiin ja työympäristöön 
(Ratu KL-6012, 6.) 
Työntekijän on työnantajan kanssa ylläpidettävä ja parannettava työpaikan työ-
turvallisuutta. Työntekijällä on myös oikeus ehdottaa työnantajalle parannuksia 
työturvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvissä asioissa. Työntekijän työturvalli-
suusvelvollisuuksiin kuuluu kokemuksensa, työnantajalta saaman opetuksen ja 
ohjauksen, käyttö- ja muiden ohjeiden ja ammattitaitonsa mukaisesti 
 noudattaa työnantajan antamia määräyksiä ja ohjeita 
 noudattaa edellytettyä järjestystä ja siisteyttä 
 noudattaa huolellisuutta ja varovaisuutta 
 huolehtia omasta ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä 
 ilmoittaa havaitsemistaan haitoista ja vaaroista 
 poistaa mahdollisuuksiensa mukaan havaitsemansa vaarat, viat ja puutteet 
 ilmoittaa poistamistaan vaaroista, vioista ja puutteista 
 käyttää henkilönsuojaimia ja muita varusteita 
 käyttää asianmukaista vaatetusta 
 käyttää oikein laitteita ja niissä olevia turvallisuus- ja suojalaitteita 
 noudattaa turvallisuusohjeita käytettäessä vaarallisia aineita 
 käytettävä turvallisuus- ja suojalaitteita 
 välttää muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää. (Ratu KL-6012, 33.) 
Työmaalla työn aikana suoritetaan vähintään kerran viikossa kunnossapitotar-
kastus, jolla huolehditaan työmaan turvallisuudesta. Tarkastuksessa tarkaste-
18 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Juhani Kerttula 
taan turvallisuuden kannalta tärkeät asiat, kuten esimerkiksi työkohteiden yleis-
järjestys, telineet ja putoamissuojaukset. Työturvallisuuden kannalta on myös 
olennaista, että rakennustyön yhteensovittamisen toimenpiteet hoidetaan oikea-
aikaisesti. (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009.) 
2.4.2 Työmaan jätehuolto ja sen suunnittelu 
Laki määrittelee, että purkujätteet on siirrettävä työmaalta turvallisesti (Jätelaki 
646/2011). Työmaan jätehuollon suunnittelun tavoitteena on myös vähentää 
syntyvän jätteen määrää ja ottaa talteen kaikki jäte, mikä voidaan vielä käyttää 
uudelleen. Rakennustyön oikeanlainen suunnittelu vähentää myös osaltaan 
jätteen syntymistä, kun tuotteet voidaan esimerkiksi tuoda oikea-aikaisesti työ-
maalle, eikä niitä tarvitse turhaan suojata. Jätehuollon kustannussäästöt synty-
vät, kun jätteiden siirtokustannukset, jätteiden käsittelymaksut ja jätevero pie-
nenevät. Työmaalle tehtävä jätehuoltosuunnitelma kattaa koko rakennusajan ja 
se auttaa hoitamaan työmaalla syntyvät jätteet taloudellisesti ja turvallisesti oi-
keaan paikkaan.  Työmaan jätehuollon suunnittelu riippuu rakennusvaiheesta, 
jolloin sen tarpeet voivat muuttua eri vaiheiden mukaan. (Ratu S-1191, 7.) 
Pääurakoitsijan vastuulla, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja muiden osapuol-
ten avulla, on toteuttaa jätesuunnitelma niin, että 
 rakennusjätettä syntyy mahdollisimman vähän 
 rakennusaineita käytetään säästeliäästi 
 syntyvistä rakennusjätteistä ei synny vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäris-
tölle (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 295/1997 3 §.). 
  
19 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Juhani Kerttula 
2.5 Työmaan hankinnat ja logistiikka 
2.5.1 Hankintojen luokittelu 
”Hankinnoilla tarkoitetaan rakennustuotannossa käytettävien materiaali-, työ- ja 
palvelupanosten määrittelyä ja ostamista” (Junnonen & Kankainen 2004, 6). 
Hankintojen luokitteluperusteena voi näkökannasta riippuen olla hankintatapa, 
maksuperuste, hankintasisältö, toimittajan laaduntuottokyky, hankintasuhteen 
kesto, hankinnan vaatima suunnittelutarve tai hankinnan kiireellisyys. Hankinta-
tyyppi määrittelee myös hankintojen sopimustyypin, eli kannattaako hankinta 
suorittaa hankintasopimuksella, aliurakkasopimuksella, vuokrasopimuksella, 
konsulttisopimuksella, suunnittelusopimuksella vai kuljetussopimuksella. Han-
kinnat luokitellaan sisällön perusteella rakennustuotteen, aliurakan tai palvelun 
hankintaan. Materiaalin määrä hankinnasta määrittelee sopimustyypin. Hank-
keet voidaan myös jakaa vakio- ja kohdekohtaisiin hankintoihin riippuen siitä 
kuinka paljon suunnittelua niiden hankinta vaatii. Vakiokohtaiset hankinnat tila-
taan esimerkiksi toimittajan tuotevalikoimasta määräluetteloilla, jolloin ainoas-
taan toimitusajat ja määrät on määriteltävä. Kohdekohtaiset hankinnat vaativat 
tuotteen tai suorituksen teettämistä tilaustyönä, jolloin vaatimukset täytyy määri-
tellä esimerkiksi piirustusten avulla. (Junnonen & Kankainen 2004, 7-8.) 
2.5.2 Työmaan logistiikan suunnittelu 
Logistiikka on materiaalien ja niihin liittyvien tietovirtojen hallintaa. Logistiikkaa 
suunniteltaessa työmaata on ajateltava kokonaisuutena. Logistiikan näkökul-
masta hankinta on hoidettu loppuun asti vasta silloin, kun materiaali on asen-
nettu ja jätteet siivottu. (Junnonen & Kankainen 2004, 31.) 
Logistiikkasuunnitelmaan kuuluu suunnitella niitä työvaiheita, jotka liittyvät ma-
teriaalien fyysiseen käsittelyyn, eli kuljetukset, varastoinnit, siirrot, siivoukset ja 
suojaukset. Pois rajataan ainoastaan asennukset. Suunnitelma jaetaan kahteen 
osaan runkovaiheeseen ja sisävalmistusvaiheeseen, ja suunnitelman voi esittää 
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esimerkiksi paikka-aikakaaviolla. Runkovaiheen ja sisävalmistusvaiheen logis-
tiikka eroaa siinä, että runkovaiheessa käytettävät tuoteryhmät ovat yleensä 
raskaita, kun taas sisävalmistusvaiheen tuoteryhmät ovat yleensä helposti vau-
rioituvia, joten ne tuodaan työmaalle vasta, kun ne voidaan asentaa paikoilleen. 
(Junnonen & Kankainen 2004, 31.) 
Logistiikalle, koskien materiaalien tuontia työmaalle, on useita eri toimitusvaih-
toehtoja. Materiaali voidaan kuljettaa täyden kuljetusvälineen erissä työmaalle 
ja varastoida materiaali työmaalla ennen niiden siirtoa asennuskohteisiin. Vaih-
toehtoisesti materiaali voidaan varastoida logistiikkakeskuksiin tai toimitukset 
voidaan yhdistää yhteiskuljetuksilla. Toimitusketjun valinta vaikuttaa työmaalo-
gistiikkaan, koska se määrittää varastojen sijainnit, pystysiirtokoneiden ja -
laitteiden sijainnin ja lukumäärän sekä koneiden ja laitteiden siirrot. (Junnonen 
& Kankainen 2004, 32.) 
2.6 Laadunvarmistus 
”Onnistuneen laatusuunnittelun tulos näkyy työn parempana etenemisenä, vir-
heiden vähenemisenä, kustannusten pienenemisenä, työmaan eri osapuolten 
välisen tiedonkulun paranemisena sekä vastuiden selkeytymisenä” (Ratu KL-
6025, 12). 
2.6.1 Laadun eri näkökulmat 
Laatua voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta. Se voidaan esimerkiksi 
jakaa tuotteen, palvelun ja toiminnan laatuun. Laatu voidaan myös nähdä kilpai-
lutekijänä, joka herättää asiakkaan huomion ja odotukset. Lopputuotteen laatu 
voidaan jakaa valmistuksen laatuun, suunnittelun laatuun, ympäristökeskeiseen 
laatuun sekä asiakkaan havaitsemaan suhteelliseen laatuun. Valmistuksen laa-
tu ilmaisee, miten se täyttää sille suunnitellut vaatimukset, kun taas suunnittelun 
laatu kertoo, miten hyvin tuote on suunniteltu vastaamaan asiakkaan odotuksiin. 
Ympäristökeskeinen laadun pitäisi vastata muiden sidosryhmien asettamiin laa-
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tuvaatimuksiin yrityksen tai sen tuotteiden osalta. Asiakkaan havaitsema suh-
teellinen laatu kertoo siitä, kuinka hyvin asiakkaan odotukset laadusta korreloi-
vat toteutuneeseen laatuun. (Ratu KL-6025, 7.) 
Laadulla tarkoitetaan myös hieman eri asioita riippuen siitä, mistä tai kenen nä-
kökulmasta sitä tarkastellaan. Kyseessä voi olla esimerkiksi työmaan laatu, kor-
jausrakentamisen laatu, tehtävän laatu tai yleisesti rakentamisen laatu. Laatu 
tarkoittaa myös eri osapuolille eri asioita. Jollekin laatua on se, että asiat teh-
dään kerralla kunnolla, kun taas toiselle laatu on sitä, että tehdään mitä on lu-
vattu. Laatua voidaan mitata myös konkreettisemmin esimerkiksi työn aikaisten 
laatupoikkeamien ja -virheiden sekä korjaustoimien määrällä, palautteilla ja 
asiakastyytyväisyysmittauksilla, lopputarkastuksen virheiden määrällä, laatumit-
tareilla ja työturvallisuusmittauksilla. (Ratu KL-6019, 12.) 
Korjausrakentamisessa laatu jaetaan neljään osaan: suunnittelun, tuotannon, 
asiakkaan ja ympäristön laatuun. Suunnittelun laadulla tarkoitetaan sitä, että 
hankkeen suunnitelmat ja korjaustoimet vastaavat tilaajan toiveita ja tarpeita, ja 
ne ovat viranomaisen ja hyvän rakennustavan vaatimusten mukaiset. Tuotan-
non laadulla tarkoitetaan itse työn tulosta ja prosessia. Hyvä tuotannon laatu 
etenee suunnitellussa aikataulussa ja turvallisesti sekä pysyy kustannustavoit-
teissa ja noudattaa hyvää rakennustapaa. Asiakkaan laadulla viitataan siihen, 
että lopputulos vastaa asiakkaan käsitystä laadusta ja että tilaajaa informoidaan 
jatkuvasti prosessin aikana työn kulusta. Toimet, joilla täytetään yhteiskunnan ja 
toimintaympäristön hankkeille asettamat vaatimukset ja odotukset sekä sellai-
nen toiminta, jolla kohotetaan yhteiskunnan ja toimintaympäristön henkistä ja 
fyysistä hyvinvointia, mittaavat ympäristön laatua. (Ratu KL- 6019, 12.) 
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2.6.2 Laatujohtaminen 
Verrattuna aikaisempaan käsitykseen laadusta, jolloin sitä mitattiin pääosin vir-
heettömyydellä, nykyään laatu käsitetään ennemmin kokonaisvaltaisena liik-
keenjohtamisena. Laatuajattelu ulottuu tuotteen käyttäjistä eri työvaiheisiin ja 
yritysverkoston toimijoihin saakka. Jos laatu on korkeaa tuotannon resursseis-
sa, rakenteissa ja ohjauksessa, tuloksena on laadukas toiminta, laadukas hyö-
dyke sekä tyytyväinen asiakas. (Ratu KL- 6025, 7.) 
Laatujohtaminen on strateginen näkökulma laadun hallintaan. Laatujohtamises-
sa yrityksen johdolla on keskeinen asema laadunparannuksen periaatteiden 
esittämisessä koko organisaatiolle, laadunparannusprosessin ohjauksessa ja 
palautteen antamisessa henkilöstölle. Laatujohtaminen liittyy laadun kehittämi-
seen, joka on ajattelutapa, jossa pääpaino on asiakkaiden tarpeiden tyydyttämi-
sessä ja ongelmien ratkomisessa. Tarkoitus on myös luoda yritykseen jatkuvan 
parantamisen kulttuuri, joka on samalla haastavaa ja palkitsevaa. Tähän tarkoi-
tettuja työkaluja ja menetelmiä on lukuisia, ja pääpainona on saada koko yritys 
sitoutumaan tavoitteisiin. (Ratu KL-6025, 9.) 
Tuotannonsuunnittelu on ollut menestyksekästä, jos sillä saavutetaan asetetut 
tavoitteet ja vaatimukset. Tuotannonsuunnittelua toteutetaan hankkeen aikana 
neljässä vaiheessa: tarjousvaiheessa, toteutuksen aloituksessa, aikana ennen 
yksittäisen tehtävän alkamista ja työaikaisten ongelmien ratkaisemisessa. Tuo-
tannonsuunnittelu alkaa hankkeen alussa muokkaamalla työmaaolosuhteita 
mahdollisimman häiriöttömiksi, varautumalla vaihtoehtoisiin toimintatapoihin 
mahdollisten yllättävien ongelmien varalta ja tehostamalla mahdollisten poik-
keamien havaitsemista ajoissa. Yleisesti tuotannonsuunnittelussa työvaiheet 
sovitetaan yhteen ja asetetaan täsmälliset aikataulut, suunnitellaan muun mu-
assa työmaa-alueen käyttö, hankinnat, työmaalogistiikka, työ- ja ympäristötur-
vallisuus, valitaan tuotantomenetelmät, lasketaan kustannukset ja resurssit ja 
ohjataan suunnittelu. (Ratu KL-6025, 13.) 
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2.6.3 Laadunvarmistustoimet 
Laadunvarmistustoimet ulottuvat koko rakennusprosessiin alkaen hankevalmis-
telusta rakennuksen käytön aikaiseen aikaan. Prosessin alkuvaiheessa sekä 
rakentamisen valmisteluvaiheessa laatuun voidaan vaikuttaa valinnoilla ja pää-
töksillä, esimerkiksi urakoitsijoiden valinnassa. Rakentamisvaiheessa toimenpi-
teiden ja päätösten dokumentointi sekä poikkeamista ja muutoksista tiedottami-
nen eri osapuolille on tärkeää. Viimeistelyvaiheessa saadulla palautteella voi-
daan uudelleen kehittää prosessia ja parantaa laatua. (Ratu KL-6025, 14.) Laa-
dunvarmistustoimia ovat muun muassa luovutusvalmiuden toteaminen, toimin-
takokeet ja säädöt, käytön opastus, rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeiden vii-
meistely ja luovutusaineiston kokoaminen (Ratu KL-6025, 13). 
”Tavoitteena on työn luovuttaminen tilaajalle virheettömänä” (Ratu KL-6025, 
13). 
Työmaan laatusuunnitelma laaditaan aina hankekohtaisesti, jossa esitetään eri 
menettelytapojen soveltaminen kohteessa niin, että työmaan erityispiirteet ote-
taan huomioon. Laatusuunnitelmassa esitetään eri menettelytavat, joita aiotaan 
noudattaa kohteen toteutukseen liittyvissä toiminnoissa, kuten ajallisessa hal-
linnassa, laadunvarmistuksessa, kustannusvalvonnassa, suunnitelmavalmiuden 
ylläpidossa, asiakassuhteiden hoidossa sekä hankinnoissa. Laatusuunnitelman 
tavoitteena on toteuttaa tuotannon suunnitelmat hallitusti, ehkäistä laatuvirheitä 
ja luovuttaa asiakkaalle virheetön työ. (Junnonen 2010, 101.) 
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3 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN 
TYÖMAALLA 
3.1 Tehtäväsuunnittelu 
Kylpyhuoneiden ja hormien purkutyöt ovat yleisesti linjasaneeraustyömaalla 
erittäin suuressa osassa, ja näin oli myös As Oy Kairviidan työmaalla. Purkutyöt 
tahdittivat voimakkaasti muita tärkeitä alkavia työvaiheita. Päätimme yhdessä 
vastaavan työnjohtaja Jari Salosen kanssa, että teen purkutyövaiheesta tehtä-
väsuunnitelman (liite 1), jolla saisimme tehostettua purkutöiden etenemistä. 
Työmaalla oli yhteensä 197 kylpyhuonetta, joten rajasin tehtäväsuunnitelman 
käsittämään vain yhtä linjaa, jota voisi jatkossa hyödyntää muissa vastaavanlai-
sissa linjoissa. 
Lähtötiedot tehtäväsuunnitelmaan selvitin käyttäen työmaan asiakirjoja, esimer-
kiksi rakennusselostusta, pohjakuvia, aliurakkaurakkasopimusta ja asbestikar-
toitusraporttia. Alkuperäiseen urakkaan ei kuulunut kylpyhuoneiden asbestipur-
kutyötä. Asbestikartoitusraportista kuitenkin ilmeni, että lattialaatoitusten alla oli 
käytetty asbestia. Asbesti poistettiin lattiasta lisätyönä, jonka taloyhtiö kustansi. 
Työmaalla oli purettu useita kymmeniä kylpyhuoneita ennen kuin aloin laatia 
tehtäväsuunnitelmaa, joten pystyin myös hyödyntämään ennestään hankittua 
kokemusperäistä tietoa.  
As Oy Kairviidan työmaalla ei yleensä laadittu tehtäväsuunnitelmia, vaan työn 
ohjeistus, laatukriteerit sekä työturvallisuusohjeet annettiin suullisesti työnsuorit-
tajalle. Tehtäväsuunnitelman tekeminen kuitenkin auttoi minua ymmärtämään 
nuorempana mestarina purkutöiden urakkarajoja ja laatukriteereitä.  
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3.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Yleisaikataulu As Oy Kairviidan työmaasta oli laadittu jo vuoden 2012 marras-
kuussa ennen kohteen aloitusta vastaavan työnjohtajan ja työpäällikön toimes-
ta. Yleisaikataulussa linjoille oli määritelty selkeät aloitus- ja päättymispäivät. 
Yleisaikataulun perusteella tiedettiin esimerkiksi, milloin uuden portaan valmis-
televat työt tuli aloittaa tai valmistuva linja luovuttaa. Oli erityisen tärkeää pysyä 
aikataulussa, koska asunnot olivat remontin ajan käytännössä asumiskelvotto-
mia ja asukkaille oli luvattu, että asunnot valmistuvat ajallaan. Linjan luovutuk-
sen myöhästymisestä oli määritelty urakkaohjelmassa sakko; 0,05 % urakka-
hinnasta/päivä, eli yhdenkin päivän myöhästyminen olisi aiheuttanut työmaalle 
tuhansien eurojen tappiot. 
Tärkein tehtäväni työmaalla liittyen ajalliseen suunnitteluun oli päivittää viikkoai-
kataulu (liite 2) ajan tasalle joka maanantaiaamu. Aikataulujen laadinnassa käy-
tin PlaNet-projektinhallintaohjelmistoa. Suunnittelin työt jana-aikatauluna jokai-
sesta linjasta kolme viikkoa eteenpäin. Työmenekit tarkistin Ratu-kortistosta, 
mutta jo ensimmäisen viikon jälkeen huomasin, että linjasaneeraustyömaalle 
tyypilliset lisä- ja muutostyöt sotkivat pahasti suunnittelemaani aikataulua. Muille 
viikoille laadin viikkoaikataulun käyttäen omaan ja Jari Salosen kokemuksiin 
perustuvaa menekkilaskentaa. Viikkoaikataulu oli mielestäni itselleni tärkein 
työkalu työmaan kokonaisuuden hallinnassa. 
Työmaan valvonta hoidettiin pääosin työmaakierroksilla ja niin sanottujen tehtä-
välistojen avulla, joihin kirjasin työmaan tilanteen sekä seuraavat työvaiheet. 
Niiden avulla oli helppo kohdistaa työmaalla olevat resurssit, ajoittaa tilaukset 
sekä havaita mahdolliset riskit ajoissa. Keskustelin myös kokeneimpien työnte-
kijöiden kanssa työmaan tilanteesta, mikä auttoi riskien hallinnassa.  
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3.3 Aliurakkasopimukset 
Nykypäivän suuntauksen mukaan myös As Oy Kairviidan työmaalla aliurakointi 
oli erittäin yleistä. Työpäällikkö Erkki Ojanen oli kilpailuttanut tarjousvaiheessa 
Turun-alueen eri yrityksiä lähettämällä heille tarjouspyynnöt kohteessa suoritet-
tavista töistä. Aliurakoitsijoiden valinta oli perustunut suurelta osin kilpailukykyi-
seen hintaan sekä aikaisempiin kokemuksiin yrityksestä vastaavanlaisissa koh-
teissa. 
Aliurakkasopimuksissa oli käytetty yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) mukais-
ta nimikkeistöä. Sopimuksissa oli kirjattu tarkasti esimerkiksi aliurakoitsijan suo-
ritusvelvollisuudet, sopimusasiakirjat, urakkahinta, maksuerätaulukko, aikatau-
lulliset velvoitteet sekä viivästyskorot ja laadunvarmistus.  
Kohteessa aliurakoituja työvaiheita olivat muun muassa LVIS-työt, purku-, ve-
deneristys- sekä laatoitustyöt. Myös aliurakoitsijat käyttivät ajoittain omia aliura-
koitsijoita, koska esimerkiksi LVI-urakoitsijalle ei ollut omia miehiä hoitamaan 
ilmanvaihtokanavien nuohousta ja venttiilien säätöä. Urakka-asiakirjoissa oli 
määritelty, että tilausketjua sai ketjuttaa vain kolmannelle portaalle saakka. 
Käytännössä kaikki aliurakkasopimukset oli laadittu ennen, kuin aloitin työt Ra-
kennuspalvelu J. Martilla. Jouduin kuitenkin päivittäin olemaan tekemisissä ali-
urakoitsijoiden kanssa valvoen ja ohjaten heidän työskentelyään työmaalla, 
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3.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Työmaalle oli ennen kohteen aloitusta laadittu vastaavan mestarin toimesta työ-
turvallisuussuunnitelma (liite 3). Turvallisuussuunnitelmaan oli sisällytetty työ-
maalla huomioitavat turvallisuusasiat. Kohteen työturvallisuuspäällikkönä toimi 
vastaava työnjohtaja Jari Salonen, joka oli juridisesti vastuussa kohteen työtur-
vallisuudesta. Työntekijöiden joukosta oli valittu yksi työturvallisuusvaltuutettu, 
jonka tehtävänä oli edustaa työntekijöiden etua sekä osallistua työmaan viikko-
tarkastuksiin. 
Pyrimme tekemään viikoittain työmaan työturvallisuusvaltuutetun kanssa työ-
suojelutarkastuksen eli viikkotarkastuksen. Pöytäkirjapohjana käytimme Raken-
nuspalvelu J. Martin omaan laatujärjestelmään kuuluvaa työmaan työturvalli-
suuskaavaketta (liite 4). Viikkotarkastuksessa kiersimme työmaan läpi ja mer-
kitsimme puutteet pöytäkirjaan. Jokaiselle puutteelle nimettiin vastuuhenkilö, 
jonka toimesta puute tuli korjata määräajassa. 
Pääsääntöinen työturvallisuustehtäväni oli perehdyttää uudet työntekijät työ-
maahan (liite 5). Ennen kuin päästin uuden työntekijän töihin, kerroin hänelle 
työmaan työturvallisuusvaatimukset sekä -toimintatavat. Työntekijän tuli olla 
pukeutunut asianmukaisesti sekä hänellä tuli olla esillä kuvallinen henkilötunnis-
te veronumerolla varustettuna. Teimme työmaakierroksen ja esittelin, missä 
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Koska linjasaneerausurakassa kylpyhuoneiden sekä WC:iden purkutyöt muo-
dostivat suuren työvaiheen, laadittiin työmaalle pölynhallinta- (liite 5) sekä pur-
kutyösuunnitelma. Pölynhallintasuunnitelmassa käytiin läpi muun muassa seu-
raavia asioita: 
 kohteen perustiedot 
 pölynhallintasuunnitelman tavoitteet 
 pölyä synnyttävät työvaiheet 
 työmenetelmien valinta 
 yli- ja alipaineistus töiden aikana 
 työnaikainen osastointi 
 ilmanvaihto 
 pölyntorjunnassa käytettävät koneet ja laitteet 
 siivous osana pölyntorjuntaa. 
Työmaalla oli erityisen tärkeää huolehtia kulkureittien siisteydestä ja turvallisuu-
desta, koska talon asukkaat kulkivat asuntoihinsa työmaamme läpi. Jokaisen 
asuinkerroksen välitasanteelle oli sijoitettu roskasäiliö, keskuspölynimurin letku 
sekä harja ja sihveli. Keskuspölynimurin keskusyksikkö oli asennettu rappuau-
kon alimmalle kerrokselle, josta sille oli rakennettu imuputkisto jokaiselle ker-
rokselle. Työmaan piha-alueelle oli sijoitettu palavalle ja kivijätteelle omat jäte-
lavat, jotka tyhjennettiin noin viikon välein tai tarvittaessa useamminkin. Ongel-
maksi kuitenkin muodostui se, että taloyhtiön asukkaat heittivät viikonloppuisin 
omia jätteitään urakoitsijan lavalle, mikä aiheutti lisäkustannuksia, koska lava 
piti tyhjentää tavallista useammin. 
3.5 Työmaan hankinnat ja logistiikka 
Työmaalle ei ollut tehty erillistä hankintasuunnitelmaa, vaan hankintojen aika-
taulutus perustui pitkälti vastaavan työnjohtajan pitkään kokemukseen. Suurien 
hankintojen kilpailutukset suoritti kohteen työpäällikkö. Yrityksellä oli jo ennes-
tään kattava tilausverkosto tuttujen tavarantoimittajien kanssa, joten pienempiä 
kilpailutuksia ei kannattanut suorittaa. 
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Noin kuukausi ennen uuden linjan aloitusta kävimme asunnoissa huoneistokier-
roilla, joilla selvitettiin 
 asukkaan sekä mahdollisen vuokralaisen yhteystiedot 
 asutaanko asunnossa remontin ajan 
 kylpyhuoneen ja WC:n säilytettävät varusteet ja kalusteet 
 asukkaan materiaalivalinnat 
 mahdollisten lisätöiden tarve. 
Asuntokierroilla täytimme huonekortin (liite 6), johon kirjasimme edellä mainitut 
asiat. Lähetimme huonekortin asukkaalle tarkastettavaksi ja allekirjoitettavaksi. 
Huonekortista selvitettiin esimerkiksi laattojen tilauksessa, mitä laattaa kukin 
asukas oli valinnut.  
Pyrimme aina tilaaman koko linjan tavarat samalla kertaa, mikä helpotti tilaus-
ten seurantaa sekä tehosti tavaroiden siirtoa asuntoihin. Esimerkiksi kun laatat 
saapuivat työmaalle, rakennusapumies siirsi laatat välittömästi oikeisiin asun-
toihin hänelle annetun jakomuistion mukaan. Näin pihalle sekä varastoihin jäi 
tilaa muille tavaroille.  
Taloyhtiöltä oli vuokrattu kaksi tyhjää autotallia pääurakoitsijan käyttöön. Toinen 
autotalleista oli varattu pääurakoitsijan materiaaleille ja toiseen talliin perustettiin 
puuntyöstötila, jossa sijaitsivat jiirisaha sekä halkaisusirkkeli. Ali- ja sivu-
urakoitsijoiden käyttöön osoitettiin omat varastot materiaalien varastointia var-
ten.  
Tilasin ja massoitin materiaaleja viikoittain. Alussa haastavinta tilauksissa oli se, 
että en aina tiennyt, mistä liikkeestä mitäkin tavaraa kuului tilata. 
3.6 Laadunvarmistus 
Laatu on Rakennuspalvelu J. Martti & Co Oy:n strategioista yksi tärkeimmistä, 
ellei jopa tärkein. Pyrimme aina palvelemaan asukasta hänen toiveidensa mu-
kaan sekä luovuttamaan asunnon virheettömässä kunnossa. Yrityksen laadun-
varmistus perustui urakoitsijan omaan pitkälle kehitettyyn laatujärjestelmään.  
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Toimitimme aina linjan luovutuksen jälkeen asuntoihin palautekyselyt, johon 
asukkaat kirjasit havaitsemansa puutteet ja palauttivat ne urakoitsijan postilaa-
tikkoon. Parin viikon päästä luovutuksesta kävimme korjaamassa havaitut puut-
teet, jolla varmistimme asukkaan tyytyväisyyden. 
Laadunvarmistustoimenpiteisiin As Oy Kairviidassa kuuluivat työmaalla tapah-
tuva jatkuva laaduntarkkailu sekä erinäköiset mittaukset. Märkätilojen vesieris-
teen paksuus mitattiin ja dokumentoitiin märkätilan laadunvarmistuskorttiin (liite 
7). Noin viikkoa ennen linjan luovutusaikaa kiersimme vastaavan työnjohtajan 
kanssa koko linjan läpi ja kirjasimme havaitsemamme puutteet ruutupaperille. 
Kierroksen jälkeen kirjoitin havaitut puutteet Word-tekstinkäsittelyohjelmalla 
puhtaaksi ja nimesin jokaiselle puutteelle vastuuhenkilön, jonka tehtävänä oli 
suorittaa korjaavat toimenpiteet. 
Yksi minulle osoitetuista tehtävistä oli ylläpitää ajan tasalla työmaapäiväkirjaa. 
Olimme sopineet työmaan valvojan kanssa, että täytämme työmaapäiväkirjaa 
viikon tarkkuudella. Päiväkirjaan kirjattiin viikon aikana edenneet työvaiheet lin-
joittain sekä työmaan miesvahvuus. 
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4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 
4.1 Tehtäväsuunnitelma 
Vahvuuksiani tehtäväsuunnittelussa on laaja kokemus ikäisekseni rakennusalan 
erinäisistä tehtävistä, töistä sekä vahva koulutus. Ymmärrän tehtävät kokonai-
suuksina sekä osaan analysoida niiden riskit. Löydän tietoa eri tietolähteistä 
sekä osaan soveltaa sitä käytäntöön. Lisäksi mielestäni osaan puuttua laadun 
epäkohtiin sekä ratkaista ongelmia. 
Heikkouksiini tehtäväsuunnittelussa kuuluu kirjallisen tehtäväsuunnitelman vä-
heksyminen. En tunne kovinkaan usein sen laadinnasta olevan merkittävää 
hyötyä, vaan pyrin selviämään työvaiheista suullisin ohjeistuksin. Lisäksi tänä 
päivänä rakennuksilla on jatkuva kiire, minkä takia tehtäväsuunnitelman laadin-
ta usein jää tekemättä. 
4.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Osaan laatia erityisesti tehtävä- ja viikkoaikatauluja hyödyntäen tietotekniikkaa. 
Hallitsen PlaNet-projektinhallintaohjelmiston käytön sekä voin tarvittaessa luoda 
yksinkertaisempia aikatauluja Excel-taulukkolaskentaohjelmistolla. 
Olen ajoittain mielestäni liian ylioptimistinen ja oletan tehtävän etenevän nope-
ammin kuin sen teoriassa on mahdollista. Turvaudun myös välillä liiaksi Ratu-
kortiston menekkeihin, vaikka työ olisi selvästi enemmän aikaa vievää. 
4.3 Aliurakkasopimukset 
Osaan lukea ja tulkita laadittuja aliurakkasopimuksia, mutta en ole itse laatinut 
yhtäkään sopimusta. Tiedän kuitenkin sopimusten perusperiaatteet, ja sopi-
muksen laadinta onnistuisi vanhemman mestarin avustuksella. 
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4.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Tunnen mielestäni kohtalaisen hyvin eri työturvallisuusmääräykset sekä työtur-
vallisuuteen vaikuttavat tekijät. Uskallan puuttua havaittuihin puutteisiin ja rik-
keisiin. Osaan myös laatia erilaisia työmaan työturvallisuuteen liittyviä suunni-
telmia, muun muassa työturvallisuus-, tulityö- ja pölynhallintasuunnitelmia. 
Joskus olen antanut helpotuksia esimerkiksi kypärän käytössä, jotta jokin tietty 
tehtävä sujuisi nopeammin. Se ei ole hyväksyttävää eikä jatkossa niin saisi 
käydä. 
4.5 Työmaan hankinnat ja logistiikka 
Tunnen kiitettävästi rakennustarvikkeiden ja -materiaalien nimikkeet sekä niiden 
käyttötarkoituksen. Selviydyn yksin suurempienkin materiaalimäärien massoitte-
lusta ja tilauksesta. Osaan suunnitella työmaan logistiikan ja jätehuollon, mutta 
kaikessa voi aina kehittyä. 
Heikkouksiani on, etten ole koskaan joutunut tekemän työmaalle hankintasuun-
nitelmaa, joten sen laadinta on vielä toistaiseksi hankalaa. Sen tekeminen hel-
pottaisi huomattavasti koneiden sekä tavaroiden tilauksen ajoittamista. 
4.6 Laadunvarmistus 
Tunnistan itsessä pientä perfektionismia. Tahdon suorittaa työt aina niin hyvin 
kuin mahdollista, jotta lopputulos olisi paras mahdollinen. Osaan ja pystyn puut-
tumaan havaittuihin laatupoikkeamiin sekä tiedän useimpien tehtävien laatukri-
teerit.  
Vaikka pyrin aina virheettömyyteen, jää osa puutteista edelleen huomaamatta. 
Virheisiin tulisi puuttua jo tuotantovaiheessa, jolloin kalliiden reklamaatioiden 
määrä vähenisi. Tämäkin osa-alue kehittyy varmasti kokemuksen myötä.  
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5 YHTEENVETO 
Lukija saa opinnäytetyöstä kattavan kokonaiskuvan rakennustyömaan tehtävä- 
ja aikataulusuunnittelusta, aliurakkasopimuksista, työturvallisuuden suunnitte-
lusta, työmaan hankinnoista ja logistiikasta sekä laadunvarmistuksesta. Opin-
näytetyön sisällöstä on hyötyä aloittelevalle mestarille sekä opiskelijoille. Aihe-
alueita täytyi rajata ja supistaa, jotta opinnäytetyöstä ei tullut liian laaja. Tämän 
takia kokeneet työnjohtajat eivät ole opinnäytetyön kohderyhmää, mutta voivat 
kuitenkin saada muutamia täydentäviä ideoita toimintatapoihinsa. 
Opinnäytetyön laadinta sujui hyvin, vaikka työskentelin samaan aikaan Raken-
nuspalvelu J. Martti & Co Oy:llä nuorempana mestarina. Tuntui, ettei aika riitä 
millään työssä käyntiin, opiskeluun ja harrastuksiin samanaikaisesti. Toisaalta 
työmaan toimintaperiaatteet ja tehtävät pysyivät hyvin mielessä, kun sain työs-
kennellä opintojen ohella. Mielestäni onnistuin rajaamaan ja jaottelemaan opin-
näytetyön aiheen selkeäksi kokonaisuudeksi. Jokaisessa aihealueessa päästiin 
hieman pintaa syvemmälle sekä soveltamaan teoriaa työmaan käytäntöön. 
Opinnäytetyössä on käytetty lähdekirjallisuutena ajankohtaista rakennusalan 
tiedekirjallisuutta. Lähteet ovat luotettavia sekä monipuolisia. Liitteissä on hyö-
dynnetty yrityksen omia dokumentteja sekä tekijän itse laatimia tiedostoja.  
Työ vaikutti huomattavasti tekijän työnjohtotaitoihin. As Oy Kairviidan työmaa oli 
ensimmäinen kohde, jossa toimin saneeraustyömaan työnjohtajana. Kehityin 
paljon ammattikirjallisuuden hyödyntämisessä omassa työssäni. Lisäksi opin 
ymmärtämään aliurakkasopimusten teorian. 
Linjasaneeraustyömaalla voi jatkuvasti kehittää työ- ja ympäristöturvallisuutta 
sekä siisteyttä. Usein linjasaneeraustyömailla työ- ja ympäristöturvallisuuden 
laiminlyönti johtuu tilanpuutteesta sekä ahtaista työskentelyalueista. Nykyiset 
rakentamisen turvallisuussäädökset ovat samat uudis- ja saneeraustyömailla, 
mikä johtaa ajoittain linjasaneeraustyömaalla säädösten laiminlyöntiin. Nykypäi-
vänä saneerausrakentamisen kasvaessa huimaa vauhtia, mielestäni rakennus- 
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1. Kohdetiedot 
Työmaa   As Oy Kairviita   
Työmaan yhteystiedot  Taskulantie 1-2, 20300 TURKU 
2. Työsisältö 
Työ/tehtävä  Asuntojen purkutyöt alihankintana 
  
Pääurakoitsija  Rakennuspalvelu J. Martti & Co Oy 
Vastaava työnjohto  Työmaapäällikkö Jari Salonen  
Työryhmä   2 RAM   
Työn laajuus ja osatehtävät Kylpyhuoneiden laattojen ja pintabetonilattian 
piikaus. Hormin auki piikkaus. Työhön liittyvät 
asbestipurkutyöt. Lisäksi urakka sisältää 
sähköputkien roilotukset seiniin. 
Urakkaraja Seinissä: Nykyinen pintamateriaali – puhdas 
betoni/siporex . Lattiassa: Nykyinen pintamateriaali 
– kantavan batonilaatan yläpinta. 
Vastaavuus urakkasopimukseen Vastaa kaikilta osin. Kph:den asbestipurku on 
lisätyötä.  
Tehtävän suoritus    
Alkutila Aloituspalaveri on järjestetty, ja aliurakoitsijat on 
valittu, ja työntekijät perehdytetty. Työssä tarvittavat 
tarvikkeet, koneet, kalusto ja materiaalit ovat 
työmaalla käytettävissä ja asianmukaisesti 
varastoituna. Pääurakoitsija on purkanut vanhat 
vesikalusteet pois.  
  
Lopputila Työ on tarkastettu ja hyväksytty. Kohde siivottu, 
jätteet lajiteltu, suojaukset poistettu. Kaluston 
varastointi. Työkohteen luovutus. 
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3. Aikataulu 
Aikataulu tarkistus 
Yleisaikataulun reunaehdot  21.7.2014 – 30.7.2014  
Osakohteiden suoritusjärjestys 7,6,5,4,3,2   
Tuotantonopeus  1,2 as/tv  
Välitavoitteet  Työllä ei ole välitavoitteita. 
Työmenekkilaskenta  - 




Työkustannukset:  Aliurakkasopimuksen mukaan. 
Materiaalikustannukset:  Aliurakkasopimuksen mukaan.  
Kalustokustannukset:  Aliurakoitsija hoitaa. 
 





Vrt. tavoitearvioon   
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5. Laatuvaatimukset 
 







Työntekemisen ohje = toiminnalliset vaatimukset 
Kaikissa purkutöissä tulee käyttää alipaineistajaa (esim. Pullman Ermator, Lifa 
tvs.) sekä kohdeimuria, hienojakoisen jätteen poistoon. Kylpyhuoneen nykyiset 
lattialaatoitukset poistetaan. Purkumenetelmät valitaan siten, ettei säilytettäviä 
rakenteita (väliseiniä) haitallisesti vahingoiteta. Purettavat rakenteet irrotetaan 
jäävistä rakenteista, käsin piikkaamalla tms. purkutavalla, joka ei vahingoita jää-
vää rakennetta. Raudoitukset ja tartunnat tulee katkaista tai irrottaa. Rakenteita 
ei saa irrottaa repimällä. Kylpyhuoneista poistetaan pintavalut (urakkalaskennas-
sa korkeutena 50 mm). 
Purkutyöt tehdään alipaineistettuna purkuna asbestityötä vastaavasti. Jos epäil-
lään kylpyhuoneen rakenteissa olevan asbestia, siitä otetaan asbestinäyte ja tar-
vittaessa purku tehdään asbestipurkuna. Kylpyhuoneen laatoituksen purusta as-
bestipurkuna annetaan yksikköhinta €/kph. 
 
Materiaalivaatimukset 






   
    Ulkonäkövaatimukset 
Kaikki laastijäämät on poistettava. Pyrittävä purkamaan siten, ettei siporex seinät 
“korkkaa” seinän toiselta puolelta. 
 
Liite 1 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Juhani Kerttula 
 
 
6. Usein esiintyviä ongelmia, eli POA (potentiaalisten ongelmien 
analyysi) 
 
Ongelma Hälytin (Seuraus) Torjunta Korjauskeino 





































- Henkilövahingot  




















käyttö ja työturvallisuus 
ohjeiden noudattaminen 
ja niiden valvonta.  





- Seinien halkeilu 
 








- Koneet hajoavat - Oikeat työ 
menetelmät 
- Käytetään laadukkaita 
työkoneita 
    
    
    
    
Hankinnan ongelmat   
 




- työmaalla on 
sekaista 
 
- päivittäinen siivous 
 
- järjestetään lisää roska- 
astioita 
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7. Logistiikka 
Materiaalit 
Materiaalitoimitukset  Urakoitsija vastaa.   
Varastointi   Pihalle tai varastoon, osoitetulle alueelle.  
Ympäristö 
Jätteiden käsittely työmaalla  Lajittelu lavoille. 
Suojaus   Asbestit asbestipurkupussiin. 
Melu   Purkutyöstä syntyy melua, jota ei voida ehkäistä. 
Pöly   Työkohde huputetaan ja alipaineistetaan.  
Nosto- ja siirtokaluston tarve 
Purkamisesta syntyvä kivijäte kuskataan nokkakärryjen avulla lihalaatikoissa pihalla olevalle kivilavalle. 
 
8. Koneet, kalusto, työvälineet 
Tarvittavat työvälineet  Aliurakoitsijalla omat työvälineet.  
Tarvittavat työkoneet  Aliurakoitsijalla omat koneet ja laitteet. 
Kohteen erityisvaatimukset  Asbestin purkuun kiinnitettävä huomiota.  
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9. Työturvallisuus 
Työturvallisuusvastuuhenkilöt Työturvallisuuspäällikö Jari Salonen 
Työmaa- ja turvallisuussuunnitelma Löytyy työmaan työturvallisuuskansiosta. 
Työturvallisuusmittaukset  Viikkotarkastukset 
- työskentely  Työssä pyrittävä töyskentelemään ergonomisesti. 
- putoamissuojaus  Työssä ei aiheudu putoamisvaaraa. 
- telineet, tikkaat ja kulkuväylät Kulkuväylät pidetään siisteinä. 
- sähkö ja valaistus  Huolehditaan työmaalla riittävästä valtaistuksesta. 
- järjestys   Työssä on pyrittävä siisteyteen. 
  
- jätehuolto  Roskat lajitellaan jätelavoille.   
- koneet ja välineet  Koneet ja välineet tarkastettava päivittäin ennen 
käyttöönottoa. 
Tarvittavat henkilökohtaiset suojaimet:  Suojakypärä, Turvajalkineet, Suojavaatetus, 
Silmäsuojaimet, Kuulosuojaimet, Hengityssuojain, 
Asbestia käsiteltäessä on käytettävä 
asiaankuuluvaa varustusta. 
Erityissuunnitelmien tarve:  Asbestipurkutyösuunnitelma. 
Kohteen ja tehtävän erityiset turvallisuusriskit    Kohde sisältää asbestia.
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10. Laadunvarmistus 
Laadunvarmistuksen vastuuhenkilö: Juhani Kerttula  
 
Laadunvarmistustavat ja dokumentointi 
Aloituspalaveri  Pidetään ennen urakan alkua. 
Mallityö  Ensimmäinen kph on mallityö. 
Tarkastukset  Joka aamu laitteiden käyttöönottotarkastus. 
Mittaukset  Aliurakoitsija vastaa.  
Tarkistuslistat  Aliurakoitsija vastaa.  
Aikataulun ohjaus  Viikkoaikataulun mukaisesti.  
Kustannusten seuranta Aliurakoitsija vastaa.  
Palaverit, kokoukset ja niissä käsiteltävät asiat: Aloitotuspalaveri – valmiin työn 
vastaanottokatselmus 
    
 
 
Tiedon välitys työntekijöille päin Pää- ja aliurakoitsijan työnjohto 
 
Juhani Kerttula 2.5.2014  








Rakennuspalvelu J. Martti & Co OyViikkoaikataulu As Oy Kairviita
Työmaapäällikkö: Jari Salone Suunnittelija: Juhani Kerttula
Hierarkia Selite Kesto Alkaa
 1 G-PORRAS 7 pv
 1.1 2. linja 4 pv
 1.1.1 Viimeistelytyöt 2 pv 22.4.2014
 1.1.2 Itselleluovutus 1 pv 23.4.2014
 1.1.3 Loppusiivous 2 pv 23.4.2014
 1.1.4 Luovutus 1 pv 25.4.2014
 1.2 3. linja 7 pv
 1.2.1 Kph:den alakatot 2 pv 22.4.2014
 1.2.2 Kipsikotelot 3 pv 22.4.2014
 1.2.3 Viimeistelytyöt 3 pv 24.4.2014
 1.2.4 Itselleluovutus 1 pv 28.4.2014
 1.2.5 Loppusiivous 2 pv 28.4.2014
 1.2.6 Luovutus 1 pv 30.4.2014
 2 H-PORRAS 13 pv
 2.1 1. linja 13 pv
 2.1.1 Tasoitustyöt 3 pv 22.4.2014
 2.1.2 Lattiakaivot 1 pv 22.4.2014
 2.1.3 Kph:den pohjatyöt ja lattiavalut 3 pv 23.4.2014
 2.1.4 Kph:den vesieristys ja laatoitus 7 pv 25.4.2014
 2.1.5 Kph:den pintaputket ja kalustus 4 pv 6.5.2014
 2.2 2. linja 13 pv
 2.2.1 Kph:den purkutyöt, roilotus, hionta 2 pv 22.4.2014
 2.2.2 Kaivojen timanttiporaus 1 pv 24.4.2014
 2.2.3 Tasoitustyöt 6 pv 25.4.2014
 2.2.4 Lattiakaivot 2 pv 25.4.2014
 2.2.5 Kph:den pohjatyöt ja lattiavalut 5 pv 30.4.2014
 2.2.6 Kph:den vesieristys ja laatoitus 3 pv 7.5.2014
 2.3 3. linja 13 pv
 2.3.1 Suojaus 2 pv 22.4.2014
 2.3.2 Kph:den purkutyöt, roilotus, hionta 9 pv 23.4.2014
 2.3.3 Kaivojen timanttiporaus 1 pv 7.5.2014
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Rakennuskohde käsittää kerrostalon ja siihen kytketyn liikesiiven linjasaneerauksen. Yhtiössä 
on 197 kpl asuntoja, kaksi liiketilaa, kaksi saunaosastoa sekä kaksi pesulaosastoa. Asunnot 
ovat yhdessätoista eri porraskäytävässä, kussakin 6 asuttua kerrosta porraskäytävää.. 
Työt rakennuskohteessa on tehtävä normaalia varovaisuutta noudattaen ja työturvallisuusnäkö-
kohdat tulee aina ottaa huomioon.  
 
 
Yleistä työmaan turvallisuudesta 
 
 
Pääurakoitsija on vastuussa työmaan yleissiisteydestä, kulkuteistä, putoamissuojauksesta sekä 
yleisvalaistuksesta. Kaikki urakoitsijat hoitavat omalta osaltaan työtelineiden ja käyttökoneiden 
turvallisuusvaatimusten täyttämisen voimassa olevien työsuojelumääräysten mukaisesti. Teli-
neiden tarkastuspöytäkirjat on toimitettava työmaan vastaavalle mestarille. 
Kukin urakoitsija hoitaa roskansa pääurakoitsijan toimittamalle roskalavalle tai kerroksessa ole-
vaan roska-astiaan. Työmaan siisteyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota, koska asukkaat 
asuvat huoneistoissa työaikana. 
Ulkopuoliset kaivualueet tulee erottaa aidalla tms. tavalla siten, etteivät ulkopuoliset (esim. lap-
set) pääse putoamaan kaivantoon. Samoin tulee maanrakennuskoneiden käyttämä alue erottaa 
muista liikennetiloista. 
 
TR-mittaus / viikkotarkastuslomake 
 
Rakennusurakoitsija suorittaa viikoittain työsuojelukierroksen (yleensä torstaisin), josta pidetään 
pöytäkirjaa. Pöytäkirjapohjana käytetään vakiokaavaketta (TR 2012) tai yrityksen oman laatujär-
jestelmän mukaista viikkotarkastuslomaketta. Pääurakoitsijan työturvallisuuspäällikkö välittää 
tiedon mittauksesta esiin tulleista epäkohdista eri urakoitsijoiden työsuojeluvaltuutetuille. Turval-





Työmaalle laaditaan aluesuunnitelma, joka on nähtävissä työmaatoimistossa sekä kaikkien 
porrashuoneiden ala-aulassa. Aluesuunnitelmasta käy ilmi mm. varastointialueet, hätäpoistu-
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Henkilötunnisteet 
 
Kaikkien työntekijöiden tulee käyttää kuvalla ja veronumerolla varustettua henkilötunnistetta. 
Mikäli käyttäjän edustajia liikkuu työmaa-alueella, pitää myös heillä olla henkilötunniste näkyvis-
sä. Pääurakoitsijalla on oikeus poistaa henkilö työmaalta, jolla ei ole henkilökorttia. Työmaalle 
tuleva uusi työntekijä ilmoittautuu pääurakoitsijan työsuojelupäällikölle. Työmaatoimiston seinäl-
lä on lista kaikista työmaalla työskentelevistä työntekijöistä. Listasta käy ilmi henkilön nimi, pu-




Tulityötä tekevillä työntekijöillä on oltava tulityökoulutus ja sen osoittamiseksi tulityökortti. 
 
Jokainen urakoitsija huolehtii työnaikaisesta palosuojauksesta, paloturvallisuudesta ja työmaan 
yleispalovartioinnista. Työkohtaisen tulityöpalovartioinnin ja vähintään kahden (2) tunnin työs-
kentelyn päättymisestä jatkuvan jälkivartioinnin hoitaa kukin urakoitsija, ellei toisin sovita. 
Tulityöluvat antaa työmaan vastaava mestari. 
 
 Tulityöt rakennuksen sisätiloissa 
 
Kun ilmenee tarvetta tehdä tulitöitä, niin on työntekijän henkilökohtaisesti ilmoittauduttava työ-
suojelupäällikölle, joka myöntää tulityöluvan ja tarkistaa tulityökortin voimassaolon. Yleisimmät 
työvaiheet, joissa tarvitaan tulityölupaa, ovat mm. vanhojen hormien sisältämien putkien purut 




Kaikilta työmaa-alueella liikkuvilta edellytetään lakien ja määräysten mukaisia henkilökohtaisia 
suojaimia. 












Turussa 10. pnä tammikuuta 2013 
 





         Jari Salonen 
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Huoneistojen lukumäärä 197 + srk-rakennus + 1liiketila 
Työ linjasaneeraus 
Pölynhallintasuunnitelman tavoitteet 
Tämän pölynhallintasuunnitelman ensisijainen tavoite on vähentää pölyn määrää sisätiloissa 
työskentelyalueella sekä parantaa työntekijöiden työskentelyolosuhteita. 
Pölyä synnyttävät työvaiheet 
Purkuvaiheessa pölyä synnyttävät alakattojen purku, kph ja wc-tilojen pintojen sekä hormien 
purkutyöt ja laastien sekoitus. 
Työmenetelmien valinta 
Ensisijaisesti pyritään aina mahdollisimman vähän pölyttäviä työmenetelmiä. Sisällä 
rakennuksessa koneissa käytetään aina mahdollisuuksien mukaan kohdepoistoa (imuri-
liitännät). Seinien ja lattian hionta- ja jyrsintätyöt pyritään myös tekemään laitteilla, 
joilla pölyn kohdepoisto on mahdollinen (esim. abranet-hiomalaite). Laattojen kiinnitys- 
ja saumalaasteina käytetään ns. pölyämättömiä premium laasteja ja niiden sekoitus pyri-
tään tekemään joko ulkona, tai osastoimalla rajatussa sekoitushuoneessa (autotalli).
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Yli- / alipaineistus töiden aikana 
Kaikki kylpyhuoneet sekä erilliset wc-tilat puretaan alipaineistettuna asbestityön kaltaisena 
purkuna (kylpyhuoneista ja wc-tiloista otetaan asbestinäytteet ennen töiden aloitusta; mikäli 
asbestia havaitaan niin työ toteutetaan asbestipurkumääräykset huomioiden). 
Työnaikainen osastointi 
Kylpyhuoneet ja wc-tilat osastoidaan purkutyön ajaksi.  
Ilmanvaihto 
Ilmanvaihtoventtiilit teipataan työnajaksi purkualueilla. Kohteen koneellinen ilmanvaihto nuo-
hotaan ja säädetään lopuksi.  
Pölyntorjunnassa käytettävät koneet ja laitteet 
Tärkein pölynhallinnan keino kohteessa ovat kohdepoistomenetelmät. Lattiahiomakoneet ja 
lattiajyrsimet sekä porat on varustettu imuriliitännöin ja niiden pölynpoistossa käytetään joko 
laitteiden omia imureita tai sitten työmaan keskuspölynimuria. Jokainen työntekijä vastaa henki-
lökohtaisesta hengityssuojaimen käytöstä. Kertakäyttöisten hengityssuojainten tulee olla mallil-
taan ns. venttiilillä varustettuja (P3-luokka). 
Siivous osana pölyntorjuntaa 
Työkohteiden siivous toteutetaan päivittäin osana pölyntorjuntaa. Siivouksessa pyritään käyttä-









TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Juhani Kerttula 
 
Liite 8 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Juhani Kerttula 
 
 
